CONSULTORES NYT / NYTEX ERP

Plan estratégico de desarrollo e implementación

24 módulos · 4 fases · 6 meses

Del control transaccional a la inteligencia empresarial.
Alcance, entregables, responsables y Gantt de seguimiento.

Horizonte relativo: mes 1 a mes 6
Versión propuesta para aprobación · 07 octubre 2026

Basado en el Modelo de Transformación NyTEX ERP suministrado.

Resultado esperado al finalizar el mes 6

Plan propuesto: las metas y los responsables nominales se ratifican en la semana 1.

Objetivo	Resultado verificable	Meta de aceptación propuesta
Control y trazabilidad	Ventas, inventarios y finanzas conectados.	100% de saldos iniciales conciliados y flujos críticos aprobados.
Productividad y flujo	Operaciones coordinadas con responsables y plazos.	Reducir 15% el tiempo del flujo piloto frente a la línea base S02.
Rentabilidad y dirección	Indicadores, presupuesto y acciones con seguimiento.	100% de KPI prioritarios con fuente, fórmula, dueño y frecuencia.
Anticipación y escala	Casos analíticos y predictivos en operación supervisada.	24 módulos con alcance mínimo aceptado; cero incidentes críticos abiertos.

Condición de viabilidad: alcance mínimo operativo por módulo, plataforma común reutilizable y trabajo simultáneo. El diagnóstico S01-S02 confirma lo ya desarrollado. Un ERP completo desde cero o integraciones complejas requieren reestimar capacidad; no se asume que estén terminados.

Alcance fiel al adjunto: orden de primera aparición en las fases (páginas 5, 8, 11 y 14). Son 24 módulos; Reabastecimiento Inteligente y Activos Fijos no figuran en esta versión. “A su Medida” es una modalidad transversal, no un módulo adicional.

02 / RUTA DE EJECUCIÓN

Seis meses con puertas de aceptación

Los trabajos se solapan; el orden de presentación del reporte se conserva en las fichas y en el Gantt.

Mes / semanas	Foco y actividades	Hito de salida
M1 / S01-S04	Diagnóstico, arquitectura, seguridad, catálogos, migración de prueba y desarrollo Starter.	S04: alcance, datos y diseño común aprobados.
M2 / S05-S08	Completar Starter, probar circuitos, conciliar saldos y liberar piloto. Iniciar Express.	S08: Starter en operación controlada.
M3 / S09-S13	Completar Express; probar flujos, excepciones, nómina paralela y capacitar. Iniciar Advanced.	S13: Express aceptado y procesos medidos.
M4 / S14-S17	Liberar Advanced con datos conciliados y presupuesto. Construir Enterprise.	S17: Advanced aceptado por Dirección.
M5 / S18-S21	Validar IA y modelos; desplegar Enterprise con supervisión y límites.	S21: Enterprise aceptado para uso supervisado.
M6 / S22-S26	Pruebas integrales, despliegue del alcance acordado, soporte intensivo y transferencia.	S26: cierre de los 24 módulos y operación transferida.

Calendario relativo de 26 ventanas semanales: M1 1-4; M2 5-8; M3 9-13; M4 14-17; M5 18-21; M6 22-26. Al fijar la fecha de inicio, ajustar la última ventana al día exacto de cierre de los seis meses.

Desarrollo, implementación y aceptación

Cada ficha define el alcance mínimo. D = diseño / construcción; V = validación, capacitación y liberación controlada.

01. NyTEX Ventas

Starter | D: S02-S05 | V: S06-S08 | 7 sem.

Entregable: Pedidos, precios, descuentos, venta y devoluciones; integración con existencias, CxC y contabilidad.

Aceptación: Venta y devolución completas actualizan stock, cobro y asiento sin duplicidad.

Dueño: Comercial. **Depende de:** Catálogos, Inventario y reglas contables.

02. NyTEX Inventario

Starter | D: S02-S05 | V: S06-S08 | 7 sem.

Entregable: Kardex por sucursal y bodega, entradas, salidas, transferencias, ajustes y conteos.

Aceptación: Conciliar existencias iniciales; cada movimiento conserva documento y responsable.

Dueño: Inventarios. **Depende de:** Productos, unidades, bodegas y saldos.

03. NyTEX Compras

Starter | D: S03-S06 | V: S07-S08 | 6 sem.

Entregable: Requisición, orden aprobada, recepción parcial y cotejo con factura del proveedor.

Aceptación: Probar compra y devolución con trazabilidad hacia stock, CxP y contabilidad.

Dueño: Compras. **Depende de:** Inventario, proveedores y reglas de aprobación.

04. NyTEX Contabilidad

Starter | D: S02-S06 | V: S07-S08 | 7 sem.

Entregable: Catálogo, períodos, reglas de asientos, auxiliares, balance y cierre básico.

Aceptación: Débitos y créditos cuadran; auxiliares concilian con mayor en el cierre piloto.

Dueño: Finanzas. **Depende de:** Diseño de eventos de Ventas, Compras y Tesorería.

Desarrollo, implementación y aceptación

Cada ficha define el alcance mínimo. D = diseño / construcción; V = validación, capacitación y liberación controlada.

05. NyTEX Cuentas por Cobrar

Starter | D: S04-S06 | V: S07-S08 | 5 sem.

Entregable: Cargos, abonos, vencimientos, aplicación de cobros y antigüedad de saldos.

Aceptación: Saldo de cada cliente concilia con mayor; probar abonos parciales y reversión.

Dueño: Créditos y cobros. **Depende de:** Ventas, Contabilidad y clientes.

06. NyTEX Cuentas por Pagar

Starter | D: S04-S06 | V: S07-S08 | 5 sem.

Entregable: Facturas, vencimientos, programación de pago y conciliación de proveedores.

Aceptación: Saldo de proveedor concilia con mayor; impedir pago duplicado en caso de prueba.

Dueño: Finanzas. **Depende de:** Compras, Contabilidad y proveedores.

07. NyTEX Tesorería

Starter | D: S04-S06 | V: S07-S08 | 5 sem.

Entregable: Caja, bancos, cobros, pagos, autorizaciones y conciliación bancaria.

Aceptación: Cierre de caja y conciliación piloto aprobados, con diferencias documentadas.

Dueño: Tesorería. **Depende de:** CxC, CxP y Contabilidad.

08. NyTEX CRM

Express | D: S07-S10 | V: S11-S13 | 7 sem.

Entregable: Prospectos, oportunidades, actividades y transferencia de cliente/pedido a Ventas.

Aceptación: Oportunidad ganada genera transferencia trazable sin duplicar el cliente.

Dueño: Comercial. **Depende de:** Clientes y Ventas.

Desarrollo, implementación y aceptación

Cada ficha define el alcance mínimo. D = diseño / construcción; V = validación, capacitación y liberación controlada.

09. NyTEX WMS

Express | D: S07-S10 | V: S11-S13 | 7 sem.

Entregable: Ubicaciones, recepción, almacenamiento, picking y conteo por ubicación.

Aceptación: Pedido preparado y conteo por ubicación concilian con Inventario.

Dueño: Bodega / CEDIS. **Depende de:** Inventario, Compras y catálogo de ubicaciones.

10. NyTEX Logística

Express | D: S08-S11 | V: S12-S13 | 6 sem.

Entregable: Planificación de despachos, asignación, entrega y confirmación de recepción.

Aceptación: Despacho a sucursal cierra con evidencia; medir pedidos completos y a tiempo.

Dueño: Logística. **Depende de:** WMS, Ventas e Inventario.

11. NyTEX Producción

Express | D: S08-S11 | V: S12-S13 | 6 sem.

Entregable: Recetas o listas de materiales, órdenes, consumo, producto terminado y merma.

Aceptación: Orden piloto concilia materiales, rendimiento y costo definido.

Dueño: Producción. **Depende de:** Inventario, Compras y reglas contables.

12. NyTEX RRHH

Express | D: S07-S10 | V: S11-S13 | 7 sem.

Entregable: Expedientes, puestos, contratos, asistencia e incidencias autorizadas.

Aceptación: Expedientes piloto completos; incidencias aprobadas alimentan Nómina.

Dueño: Talento Humano. **Depende de:** Datos de personal, estructura y permisos.

Desarrollo, implementación y aceptación

Cada ficha define el alcance mínimo. D = diseño / construcción; V = validación, capacitación y liberación controlada.

13. NyTEX Nómina

Express | D: S08-S11 | V: S12-S13 | 6 sem.

Entregable: Conceptos de pago, incidencias, cálculo, revisión, contabilización y archivo de pago.

Aceptación: Ciclo paralelo concilia con cálculo validado por el responsable local.

Dueño: Nómina / Finanzas. **Depende de:** RRHH, Contabilidad y Tesorería.

14. NyTEX Dashboards

Express | D: S09-S11 | V: S12-S13 | 5 sem.

Entregable: Tableros operativos de ventas, stock, cobros, compras y tareas.

Aceptación: Cada indicador concilia con fuente y muestra fecha de actualización.

Dueño: Operaciones / BI. **Depende de:** Datos transaccionales y diccionario de KPI.

15. NyTEX Process Suite

Express | D: S07-S10 | V: S11-S13 | 7 sem.

Entregable: Diseño de flujos, responsables, estados, plazos, alertas y aprobaciones.

Aceptación: Flujo compra-recepción y despacho-recepción supera pruebas de excepción.

Dueño: Procesos. **Depende de:** Identidades, permisos y eventos transaccionales.

16. NyTEX BI y Reportes

Advanced | D: S12-S15 | V: S16-S17 | 6 sem.

Entregable: Modelo analítico por sucursal, producto y centro de costo; reportes de margen.

Aceptación: Ventas y margen concilian con fuentes; filtros y accesos validados.

Dueño: Analítica / Finanzas. **Depende de:** Starter estable y diccionario de KPI.

Desarrollo, implementación y aceptación

Cada ficha define el alcance mínimo. D = diseño / construcción; V = validación, capacitación y liberación controlada.

17. NyTEX Big Data

Advanced | D: S12-S15 | V: S16-S17 | 6 sem.

Entregable: Ingesta incremental, historial, calidad y monitoreo; arquitectura según volumen medido.

Aceptación: Carga repetible sin duplicados y recuperación ante fallo demostrada.

Dueño: Ingeniería de datos. **Depende de:** Fuentes y volúmenes perfilados; base escalable si no exige gran volumen.

18. NyTEX Planeación

Advanced | D: S13-S15 | V: S16-S17 | 5 sem.

Entregable: Objetivos, iniciativas, presupuesto, versiones, responsables y seguimiento.

Aceptación: Presupuesto aprobado se compara con ejecución y genera acciones con fecha.

Dueño: Dirección / Finanzas. **Depende de:** BI y Reportes y centros de responsabilidad.

19. NyTEX IA

Enterprise | D: S16-S19 | V: S20-S21 | 6 sem.

Entregable: Un caso acotado: asistente de consulta y recomendaciones con evidencia y aprobación.

Aceptación: Evaluación acordada, permisos y trazabilidad aprobados; sin ejecución autónoma.

Dueño: Líder IA / Negocio. **Depende de:** Datos gobernados y fuentes autorizadas.

20. NyTEX Modelos Predictivos

Enterprise | D: S16-S19 | V: S20-S21 | 6 sem.

Entregable: Pronóstico de demanda por SKU/sucursal, validación temporal y comparación con referencia.

Aceptación: Documentar WAPE y sesgo; superar referencia según meta acordada en S16.

Dueño: Ciencia de datos. **Depende de:** Historia suficiente; preparación de datos desde S02.

Desarrollo, implementación y aceptación

Cada ficha define el alcance mínimo. D = diseño / construcción; V = validación, capacitación y liberación controlada.

21. NyTEX Minería de Datos

Enterprise | D: S16-S19 | V: S20-S21 | 6 sem.

Entregable: Segmentación y patrones de compra, rotación o merma con acciones comerciales.

Aceptación: Patrones reproducibles y validados con negocio; registrar límites y acción asociada.

Dueño: Analítica. **Depende de:** Datos depurados de ventas, productos y clientes.

22. NyTEX Process Mining

Enterprise | D: S17-S19 | V: S20-S21 | 5 sem.

Entregable: Reconstrucción del flujo real, variantes, esperas y desviaciones.

Aceptación: Bitácora con caso, actividad y fecha permite explicar un cuello de botella real.

Dueño: Procesos / Datos. **Depende de:** Process Suite; captura de eventos desde S02.

23. NyTEX Business Partners

Enterprise | D: S17-S19 | V: S20-S21 | 5 sem.

Entregable: Gestión avanzada de partners, cartera asignada, condiciones y seguimiento del canal.

Aceptación: Partner piloto accede solo a su cartera y completa el flujo comercial acordado.

Dueño: Canal / Comercial. **Depende de:** Maestros de clientes/proveedores desde M1; CRM y permisos.

24. NyTEX Configuración

Enterprise | D: S17-S19 | V: S20-S21 | 5 sem.

Entregable: Consola avanzada de parámetros, entornos, auditoría y administración multientidad.

Aceptación: Cambios autorizados quedan auditados; aislamiento y restauración probados.

Dueño: TI / Seguridad. **Depende de:** Configuración básica obligatoria desde S01; todos los módulos.

Cronograma semanal · módulos 01 a 12

Azul: diseño y construcción | Celeste: validación y liberación | Ladrillo: despliegue final y estabilización

Módulo / orden del reporte	M1				M2				M3							M4						M5						M6					Real %	Estado
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
01 Ventas																																____	_____
02 Inventario																																____	_____
03 Compras																																____	_____
04 Contabilidad																																____	_____
05 Cuentas por Cobrar																																____	_____
06 Cuentas por Pagar																																____	_____
07 Tesorería																																____	_____
08 CRM																																____	_____
09 WMS																																____	_____
10 Logística																																____	_____
11 Producción																																____	_____
12 RRHH																																____	_____

Corte: ____ / ____ / _____ Responsable de actualización: _____

Real % y Estado se completan en cada revisión. Estados: pendiente, en curso, en riesgo, bloqueado o aceptado. La franja M6 aplica a todos los módulos; no añade 24 desarrollos nuevos.

Cronograma semanal · módulos 13 a 24

Azul: diseño y construcción | Celeste: validación y liberación | Ladrillo: despliegue final y estabilización

Módulo / orden del reporte	M1				M2				M3				M4				M5				M6					Real %	Estado
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13 Nómina																										____	_____
14 Dashboards																										____	_____
15 Process Suite																										____	_____
16 BI y Reportes																										____	_____
17 Big Data																										____	_____
18 Planeación																										____	_____
19 IA																										____	_____
20 Modelos Predictivos																										____	_____
21 Minería de Datos																										____	_____
22 Process Mining																										____	_____
23 Business Partners																										____	_____
24 Configuración																										____	_____

Corte: ____ / ____ / _____ Responsable de actualización: _____

Real % y Estado se completan en cada revisión. Estados: pendiente, en curso, en riesgo, bloqueado o aceptado. La franja M6 aplica a todos los módulos; no añade 24 desarrollos nuevos.

Responsabilidad, capacidad y seguimiento

Dotación propuesta para sostener seis meses; validar dedicación y disponibilidad durante S01.

Rol / capacidad propuesta	Responsabilidad y decisión
Patrocinador + dueños funcionales	Dirección aprueba alcance e hitos. Cada dueño aporta datos, reglas, usuarios piloto y firma aceptación.
PM / analista de procesos · 1 dedicado	Mantener plan, dependencias, riesgos, presupuesto y actas. Revisión semanal de avance y bloqueos.
Arquitecto / líder técnico · 1 dedicado	Modelo común, APIs, permisos, bitácoras, estándares y revisión de integraciones.
Desarrollo · 6 dedicados en 3 frentes	Frente A: transacciones y finanzas. B: operación y personas. C: datos, procesos y analítica.
Datos / IA · 2; QA · 2; DevOps · 1	Migración, modelos, pruebas integrales, entornos, respaldos, monitoreo y liberaciones.
Capacitación / cambio · 1 + usuarios clave	Manuales por rol, sesiones prácticas, asistencia y evaluación; relevo hacia soporte.

Cadencia: coordinación técnica diaria; comité de avance semanal; demostración quincenal; aceptación en S08, S13, S17, S21 y S26. Reservar 20% de capacidad para integración, correcciones y soporte. El dimensionamiento es una hipótesis, no una cotización.

Ruta crítica: maestros y permisos → Starter conciliado → Express integrado → Advanced con datos confiables → Enterprise validado → despliegue final. Datos históricos y bitácoras se preparan desde S02.

Medir avance con evidencia

Las metas siguientes son propuestas de control; se ratifican con Dirección al aprobar la línea base.

Indicador	Cálculo / evidencia	Regla de seguimiento
Avance del módulo	Diseño 15%; construcción 40%; validación 25%; liberación y transferencia 20%.	Asignar cada tramo solo contra evidencia aprobada.
Avance total	Promedio ponderado por esfuerzo presupuestado en S02.	Comparar real frente a plan al mismo corte semanal.
Cumplimiento de hitos	Hitos aceptados / hitos vencidos a la fecha.	Meta 100%; retraso crítico se escala en 24 horas.
Calidad y adopción	Pruebas críticas aprobadas; incidentes; usuarios habilitados.	100% de pruebas críticas; 0 críticos abiertos; ≥90% de usuarios clave capacitados.
Desviación y recuperación	Fecha estimada de cierre menos fecha planificada.	En riesgo si atraso ≤1 semana recuperable; bloqueado si >1 semana o impide un hito.

Registro semanal obligatorio: módulo, dueño nominal, inicio/fin plan, inicio/fin real, % plan, % real, estado, bloqueo, acción correctiva, responsable, fecha compromiso y enlace de evidencia. Usar las columnas del Gantt como resumen del corte.

Control de cambios: el PM estima impacto en esfuerzo, plazo y dependencias; Dirección aprueba antes de incorporar. Mantener los 24 módulos y priorizar dentro de su alcance mínimo; cualquier reducción requiere aprobación expresa.

Mes 6: despliegue, estabilización y cierre

El alcance de sucursales, empresas e integraciones se fija en S02; el calendario no presupone una cantidad ilimitada.

Semana	Trabajo y evidencia de cierre
S22	Pruebas integrales: compra-recepción-pago; venta-despacho-cobro; producción; nómina; presupuesto y analítica. Validar accesos, carga y respaldos.
S23	Ensayo de migración y corte: conciliar datos, medir ventana de carga, restaurar respaldo y aprobar plan de reversión. Capacitar usuarios pendientes.
S24	Despliegue final del alcance aprobado. Mesa de apoyo activa y validación diaria de transacciones, saldos e interfaces.
S25	Soporte intensivo, corrección de incidencias, ajuste de desempeño y revisión de adopción y resultados operativos.
S26	Aceptación de 24 módulos, entrega de manuales y configuración, responsables de soporte, pendientes no críticos y acta de cierre.

Riesgos y respuesta: datos deficientes → depurar y conciliar antes de migrar; historia insuficiente → incorporar históricos y validar antes de aceptar modelos; integración externa tardía → contrato y pruebas tempranas; baja adopción → usuarios clave y práctica por rol.

Decisión de salida: Dirección autoriza con pruebas críticas aprobadas, datos conciliados y recuperación ensayada. Ante falla crítica, detener el corte y ejecutar reversión según ventana aprobada. No declarar completo un módulo que no cumpla su criterio de aceptación.